
1 MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO 

ORD: No 4512011. 
ANT: Art.29 de la Ley Ne18.695 "Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades", Programa de 
Auditoria. 
MAT: Ejecución Programa Auditoria, "Control de 
Obras Adjudicadas". 
EL QUISCO, Diciembre 22 del 2011 

DE : Pedro Molina Alvarez 
Jefe Unidad de Control 

A : Srta. Natalia Andrea Carrasco Pizarro 
Alcaldesa. l. Municipalidad de El Quisco 

En cumplimiento al Art. 290 de la Ley No 18.695 "Orgánica Constitucional de 
Municipalidades" y al desarrollo de la ejecución del Plan de Auditoria, ítem "Control de Obras 
Adjudicadas (análisis del proceso administrativo de obras en ejecución y/o terminadas", se 
informa que se efectuó auditoria a obras ejecutadas por la municipalidad, que se encuentra en 
proceso de recepción final. 

El objetivo de esta auditoría es el verificar que las obras de construcción, que están en la 
etapa de la recepción definitiva durante el presente año, cumplan con; que las boletas de garantía 
por buena ejecución de la obra estén vigentes, que las exigencias administrativas estipuladas en 
las bases administrativas especiales, y que la fiscalización de la buena ejecución de la obra haya 
sido practicada por la unidad técnica municipal, identificada en el contrato de prestación de 
servicios. 

Los proyectos de construcción analizados son; "Construcción evacuación de aguas lluvias, 
Av. lsidoro Dubournais, Sector Quisco Centro", LP 3693-15-LE10 y el proyecto "Construcción de 
Aceras en Calle Atenea y Marín, comuna de E l .  Quisco", LP 3693-22-LE10; "Habilitación 
dependencias estadio municipal, comuna de El Quisco" LP 3693-26-LE10. 

1. ~nál is is al cumplimiento de las disposiciones administrativas indicadas en las Bases 
administrativas Especiales. 

A) "Construcción Evacuación de Aguas Lluvias, Av. lsidoro Dubournais, Sector Quisco Centro" 
Código del Proyecto: 1-0-2010-705, Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Municipal 
IRAL 2010 
Financiamiento: - M$ 7.213, Subdere - M$ 3.800 Aportes municipal, costo total del proyecto 
M$11.013 
Licitación Pública: 3693-15-LE10 



Antecedentes 
Administrativos 

Ordinario Ne31/1/5/2781, de fecha 12.07.2010, del Gobierno Regional 
de Valparaíso, que informa la asignación de Proyectos PMU IRAL 2010 
Certificado No58, de 30.06.2010, de la Secretaria Municipal, Acuerdo de 
Concejo No 58 y 59, con un aporte municipal de M$3800 
D.A N~'1170,15.07.2010, Aprueba las Bases y autoriza a realizar el 
llamado a licitación. 
D.A N"260,03.08.2010, Adjudica al oferente don Javier Navarrete 
Articcas, Rut 10.643.949-4, 

1 Contrato de Ejecución de la Obra, de fecha de emisión 24.08.2010, . ( 

1 ~stados de Pagos l 
Antecedentes de 

1 1 D.A. No2030, de fecha 07.12.2010, aprueba pago final $7.037.448 

sancionado mediante el Decreto Alcaldicio N"419 de fecha 25.08.2010. 
D.A. No 1548, de fecha 10.09.2010, aprueba pago l e r  Estado de pago, $ 

Instrumentos 
financieros 
girados por el 
proveedor en 
cumplimiento a 
lo dispuestos en 
las Bases 
Administrativas 
Especiales, 
Artículo No18 

1 Identificación del 1 Cumplimiento de parte del 1 Observaciones. 
Instrumento 
a)Garantía de 
seriedad de la oferta; 
Boleta de garantía 
por $150.000, con 
una vigencia de 60 
días contados desde 
la fecha de apertura 
de la propuesta 1 

adjudicatario 
Boleta No8610, BCI, Boleta 
de Garantfa No endosable 
en Pesos, por la suma de $ 
150.000, fecha de emisión 
28.07.2010 y de 
vencimiento el 01.10.2010 

b) Garantía de Buena Boleta NO8625, BCI, Boleta 

c) Garantía de Buena 
Ejecución de la Obra; 
por un monto del 3% 
del total del contrato 
, con validez de un 
año, contados desde 
la fecha del Acta de 
recepción provisional 

Ejecución del 
Contrato; equivalente 
al 3% del valor total 
del contrato, con una 
vigencia igual a la 
fecha del término de 
los trabajos más 90 
días corridos sobre 
dicha fecha 

Boleta No8648, BCI, boleta 
de Garantía No endosable 
en pesos, por la suma 
$331.000; de fecha 
02.12.2010 y vencimiento al 
30.11.2011 

de Garantía no Endosable 
en Pesos, de fecha de 
emisión del 24.08.2010, por 
la suma de $330.390, con 
vigencia al 31.01.2011 . 

Acta de recepción 
provisoria, de fecha 
de emisión 
02.11.2010 y la fecha 
de emisión de la 
Boleta de Garantía 
es del 02.12.2010, no 
dando cumplimiento 
a lo establecido en 

1 las bases. 

1 Detalle de los fondos, remitidos por la SUBDERE 
1 Fecha 1 No de Ingreso 1 Valor 1 
14.02.2011 
05.11.2010 
24.09.2010 

Acta de ~ecepción Provisoria, con fecha 02.11.2010; 
Fecha de Entrega de Terreno; 27 de Agosto del 2010, 
Plazo; 60 días corridos, 
Monto total del contrato; $ 11.013.000 
Multas; No Hay 
0bservacio.nes; No Hay. 

28 
295 
249 
Total de Ingresos 

3.238.000 
2.172.000 
1.803.000 
7.213.000 



b) Denominación del Proyecto: "Construcción de Aceras en Calle Atenea.y Marín, comuna de El 
Quisco". 

Código del Proyecto: BIP 30092306-0, Proyecto de inversión FRIL. 

Financiamiento: MS49.903, Gobierno Regional de Valparaíso. 

Licitación Pública: N-693-22-LE10, "Construcción de Aceras en Calle Atenea y Marín, comuna de 
El Quisco" 

Fecha de Ejecución de la Obra: Acta de entrega de terreno, 24.12.2010, con un total de ejecución 
de 90 días, plazo final 25 de marzo, entrega. 

/ 
D.A. Nc1812, de fecha 02.11.2010, que llama a propuesta pública. 
D.A. No 1924, de fecha 22.11.2010, que designa comisión de Estudio de la 

Antecedentes 
Administrativos 

Propuesta pública. 
) D.A. NO1960, de fecha 26.11.2010, que adjudica la propuesta al Sr. Aldo 

Resolución Exenta, N031/1/2/3825, que aprueba el convenio de 
transferencia y las resoluciones exentas aprobatorias para la ejecución del 

Vidal López, Rut 11.390.147-0, por la suma de $48.594.999. 
Contrato de Ejecución de la Obra, de fecha 16.12.2010, firmado ante el 
notario Hugo Patricio Monroy Foix. 
D.A. Ne2153, de fecha 24.12.2010, aprueba contrato de la Ejecución de la 

1 Obra. 1 

Identificación del 

-a) Garantía de seriedad de la 

Instrumento Parte del 
Cumplimiento de 

Instrumentos 
financieros 
girados por el 
proveedor en 
cumplimiento a 
lo dispuestos en 
las Bases 
Administrativas 
Especiales, 
Artículo NO18 

Observaciones. 

adjudicatario . 
Deposito a la Vista, 

r) Garantía de Buena Ejecución 

validez de un año, contados 
desde la fecha del Acta de 
Recepción Provisoria de la obra, 
a nombre de la l. 
Viunicipalidad de el Quisco. 
:$ 2.429.750) 

El documento 
oferta; consiste en una Boleta 
de Garantía por $ 300.000, a 
-iombre de la I Municipalidad 
de El Quisco, con vigencia des 
sesenta días contados desde la 
fecha de apertura de la 
propuesta. 

b) Garantía de Buena Ejecución 
del contrato; documento por la 
suma equivalente al 3% del 
valor total del contrato. Con 
una vigencia a la fecha de 
término de los trabajos más 90 
días corridos sobre dicha fecha. 
:$1.457.850) 

15/06/2011. 
Boleta de Garantía con 

e la obra; por un monto de un 
% del total del contrato, con 

de fecha de emisión 
del 22.03.2011, con 
vencimiento al 
23.03.2012). 

Pagare, por el valor de 
UF113 ($ 2.436.930), 

por el valor de 
$300.000, de fecha 
18.11.2010. 

, 

Boleta de Garantía 
Reajustable a 90 días a 
un año, por el valor de 
$ 1.478.255, Monto 
inicial del $ 1.457.850, 
paridad $ 21.445,87, 
de fecha de vigencia 
del 17/12/2010 al 

bancario presentado 
por el adjudicatario, 
no da cumplimiento 
a lo solicitado en las 
bases 
Administrativas 
Espe.ciales, NO18, 
que indica que la 
Garantía de Seriedad 
de la oferta, debe ser 
Boleta de Garantía 
pagadera a 30 días o 
Vale vista. 



1 Total de Ingresos 1 $48.594.999 

Detalle de los fondos, remitidos por la SUBDERE 

Acta de Recepción Provisoria; Fecha de 22.03.2011 

Fecha 1 NQ de Ingreso 
30-12-2010 1 8796 

Fecha de Entrega de Terreno; 24.12.2010 
Plazo; 90.días 
Monto total del contrato; $48.594.999 
Multas; No Hay 
Observaciones; No Hay. 

Valor 
$19.961.200 

ANTECEDENTES DE ESTADOS DE PAGOS DEL PROYECTO: 

Memorando NQ009, de fecha 19.01.2011, de la DOM, visa primer estado de pago, por el total $ 
13.817.971, factura NQ 50, fecha de emisión del 11 de enero 2011. Decreto de Pago NO180 de 
fecha 01.02.2011 

Memorando NQ029, de fecha 11.02.2011, de la DOM, visa segundo estado de pago, por la suma de 
$ 24.406.123, factura NQ 051 de fecha 11.02.2011. Decreto de pago NQ 402 de fecha 09.03.2011. 

Memorando NQ085, de fecha 09.05.2011, de la DOM, visa tercer estado de pago y final, donde 
expone que el proveedor da cumplimiento al contrato de la ejecución de la obra, factura N-2 de 
fecha 28.03.2011, por la suma $10.370.905. Decreto de Pago N V 6 9  de fecha 16.05.2011. 

c) Denominación del Proyecto: "Habilitación Dependencias Estadio ~ u n i c i ~ a l  de El Quisco" 

Código del-ProyeQo: BIP 30105221-0 Programa de Inversión FRIL. 

Financiamiento: - M$49.650.000, Gobierno Regional de Valparaíso. 

Licitación Pública: NO3693-26-LE10, "Habilitación Dependencia Estadio Municipal Comuna de El 
Quisco". 

Fecha de Ejecución de la Obra: 28 días corridos, contados desde la fecha de la entrega del terreno 
de parte del demandante, 

1 Antecedentes 1 Resolución Exenta ~Q31/1/2/1257, DEL Gobierno Regional de Valparaíso, 1 

1 1 técnicos de las bases administrativas y especiales, autoriza llamado a 1 
Administrativos 

licitación pública. 
D.A. N V l 2 6 ,  de fecha 22.12.2010, aprueba la adjudicación, al Sr. Luis 

que aprueba convenio de transferencia para la ejecución del proyecto. 
D.A NQ2006, de fecha 03.12.2010, que aprueba los requerimientos 

Alberto Barraza Aguilera, Rut 7.905.108-k, por la suma de 
Contrato de ejecución de Obra "Habilitación 

1 Terreno 1 para la ejecución de la obra, que tiene fecha de entrega de 28 días. (Plazo 1 
Acta de entrega del 

1 de Termino O 1  de Marzo del 2011) A 

Municipal Comuna de El Quisco", fecha de confección 30/12/2010. 
Con fecha 03.01.2011, se hace la entrega de terreno al señor Luis Barraza, 



Instrumentos 
financieros 
girados por el 
proveedor en 
cumplimiento a 
lo dispuestos en 
las Bases 
Administrativas 
Especiales, 
Artículo N218 

Identificación del 
Instrumento 
Garantía de seriedad 
de la oferta; consiste 
en una Boleta de 
Garantía Por 
$300.000, con una 
vigencia de 60 días 
contados desde la 
fecha de apertura de 
las ofertas. 

Cumplimiento de parte del 
adjudicatario 
Boleta de Garantía en 
Efectivo, Banco Santander, 
por el valor de $ 300.000, 
con fecha de emisión del 
17.12.2010 y vencimiento al 
28.02.2011 

Observaciones - 
contrato; consiste en 
una Boleta de 
Garantía equivalente 
a1 3% del valor total 

Garantía de Buena 
Ejecución del 

año, Banco Estado, por la 
suma de $ 1.446.900, de 
fecha. 04/01/2011, y de 
vencimiento al 04/05/2011 

la boleta de garantía el 
04.01.2011. 

Boleta de Garantía - no 
Reajustable de 90 días a un 

1 del contrato, con una 1 1 1 

Fecha del contrato 
30.12.2010, fecha de 

vigencia igual a la 
fecha de término de 
los trabajos mas 90 

ESTADOS DE PAGOS DEL PROYECTO: 

Recepción Provisoria 
de fecha 03.01.2011 y 
boleta de ' garantía, 
con fecha de emisión 
del 09.02.2011 

días corridos desde la 1 
fecha., ($1446900) 
Garantía de Buena 
Ejecución de la obra; 
por un monto de un 5 
% del total del 
contrato, con una 
validez de un año, 
contado desde la 
fecha del Acta de 
recepción provisoria 
de la obra. 
($2.411.500) 

Detalle de los fondos, remitidos por la SUBDERE, 
' 

Memorando, 010 de fecha 19.01.2011, el Departamento de Obras, visa el primer estado de pago 
por la suma de $17.842.186, mediante la factura N"00 de fecha 17.01.2011. Decreto de Pago N" 
172, de fecha 01.02.2011. 

Boleta de Garantía con 
Pagare, por la suma de $ 
2.411.000, de fecha de 
emisión del 09.02.2011 y 
con vencimiento . al 
30.01.2012 

Fecha 
30/12/2010 
15/02/2011 
17/03/2011 

Memorando 035 de fecha 14.02.2011, del Departamento de Obras, visa el segundo estado de 
pago, factura N2904 de fecha 28.01.2011, por la suma de $ 21:119.419. Decreto de Pago N2249, 
de fecha 15.02.2011. 

~emorando 056 de fecha 18.03.2011, del ~epartamento de Obras, visa el Tercer estado de pago y 
Final, por la suma de $ 9.268.397, mediante la factura Ne908, de fecha 11.02.2011, y la factura N2 
920 por la suma de $1, presentada por la DOM, con fecha 23.03.2011, 

N2 de Ingreso 
8795 
2235 
3441 
Total de Ingresos 

Valor 
$ 19.860.000 
$22.696.002 
$ 5.674.001 
$48.230.003 



Acta de Recepción Provisoria; 

Fecha de Entrega de Terreno; 03 de Enero del 2011 
Plazo; 28 días, 
Monto total del contrato; $48.230.003. 
Multas; No Hay 
Observaciones; No Hay. 

La Recepción Definitiva de las obras es para el día 03 de Febrero 2012, plazo en el cual el 
contratista deberá subsanar cualquier defecto que se produzca debido a la incorrecta ejecución 
del trabajo ó a la utilización de materiales defectuosos. 

Las observaciones indicadas en este punto por incumplimiento a lo dispuesto en las bases 
administrativas especiales, el suscrito sugiere instruir a las Unidades Técnicas que en obras que 
estén en ejecución como las futuras que les recae la responsabilidad del velar por el cumplimiento 
a todas las disposiciones administrativas establecidas en las bases administrativas como técnicas 
de cada licitación pública. 

. 
11. Análisis por la Buena Ejecución de la Obra, entre la etapa de la Recepción Provisoria de 

la Obra y la Recepción Definitiva de la misma. 

En presencia de la profesional Jeimy Molina, apoyo al Departamento de Obras y de la 
funcionaria dependiente de esta unidad, Srta. Rosario Carmona, se realizo fiscalización en terreno 
de las obras, presentándose las siguientes observaciones: 

a) "Construcción Evacuación de Aguas Lluvias, Av. lsidoro Dubournais, Sector Quisco Centro" 

Rejillas de aguas lluvias en mal estado, 
Borde d$ las tasas de los arboles presentan trizuras, 
Rejillas sobrepuestas. 

b) "Construcción de Aceras en Calle Atenea y Marín, comuna de El  Quisco" 

Relleno de escombros en las aceras, en toda la calle Marín, 
Base estabilizada de aceras, en mal estado y presentando levantamiento y sin relleno. 

c) "Habilitación Dependencias Estadio Municipal de El Quisco" 

Lavamanos suelto en los baños del estadio, 
Problemas en cierre del lado norte, vertical, perfil y horizontal de la cancha del estadio 
específicamente la instalación del malla acma. 

Estas observaciones fueron analizadas por el Departamento de Obras y evacuo a esta 
unidad de control los siguientes certificados: 

Identificación del Proyecto 

Construcción Evacuación de 
Aguas Lluvias, Av. lsidoro 
Dubournais, Sector Quisco 
Centro. 

Certificado, Departamento de 
Obras 
N2260/2011, de fecha 
22.12.2011. 

Conclusión de la DOM. 

Con fecha 05.12.2011, se le 
otorga Recepción Definitiva, 
observaciones subsanadas. 



Construcción de Aceras en 
Calle Atenea y Marín, comuna 

Identificación del Proyecto 

en un tramo entre la Av. 
lsidoro Dubournais y Calle 

Certificado, Departamento de 
Obras 

NO 24212011, de fecha 
05.12.2011. 

I I 1 Levante, informa que el 1 

Conclusión de la DoM.' 

ln'forma que las 
encuentran con daños en el 
sector sur de la calle Atenea, 

I l 1 contratista fue informado de 1 
dicha situación mediante el 
oficio NO062 de fecha 
24.06.2011 y reitera dicha 
notificación mediante el oficio 
NO154 de fecha 17.11.2011. 

Habilitación Dependencias 
Estadio Municipal de El 
Quisco. 

Identificación del Proyecto 1 Certificado, Departamento de 
Obras 

NO 244/2011, de fecha 
05.12.2011 

Conclusión de la DOM. 

Que se encuentran dañadas en 
sector norte la reja perimetral 
de la cancha, algunas de las 
mallas acrnas están 
desoldadas y las llaves de 
lavamanos deben ser 
aiustadas 

A los antecedentes proporcionados por el Departamento de Obras, el suscrito mantiene la 
observación del proyecto de Construcción de Aceras en Calle Atenea y Marín, comuna de El 
Quisco, y se.sugiere a usted el derivar dicha observación al departamento jurídico para su análisis 
jurídico por el cumplimiento de parte del contratista del art. 75 de las bases administrativas 
generales "No habrá lugar a la recepción definitiva de la obra si hubiere reparos en ella al 
contratista. En este caso la Unidad Técnica dará al contratista un plazo que no podrá exceder de 
30 días, para corregir los defectos observados. Si el contratista no ejecltare los trabajos necesarios 
para repara dichos defectos, el Mandate a solicitud de la Unidad Técnica podrá contratar su 
ejecución con terceros, con' cargo a la Garantía establecida en las Bases. En esta eventualidad, el 
contratista no podrá objetar ni reclamar de la ejecución ni del costo de estos trabajos.". 

Para su conocimiento y fines, se degpide atentamente. 

DISTRIBUCION: 
- Alcaldesa. 
-Archivo Control Interno. 


