

**I. MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO  
EL QUISCO**

MAT.: Aprueba Complementación de Contrato de Ejecución de Obra.

EL QUISCO, Julio 05 de 2010

Nº 1107 /

**ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:**

**VISTOS:**

1. El D.A. N°1752 de fecha 06.12.08, que asume como Alcaldesa de la I. Municipalidad de El Quisco Doña Natalia Carrasco Pizarro;
2. La Ley N° 18.695 Art. 12°;
3. Ley N°19.886 de Compras Públicas, publicada en el D.O. de fecha 30.07.03;
4. D.A. N°014 de fecha 06.01.10, que adjudica Propuesta Pública denominada "Mejoramiento Veredas entre Puente Seminario y Calle Estambor, Comuna de El Quisco", Adquisición N°3693-49-LP09;
5. D.A. N°774 de fecha 06.05.10, que autoriza ampliación de plazo de obra denominada "Mejoramiento Veredas entre Puente Seminario y Calle Estambor, Comuna de El Quisco";
6. D.A. N°942 de fecha 08.06.10, que autoriza ampliación de plazo de obra denominada "Mejoramiento Veredas entre Puente Seminario y Calle Estambor, Comuna de El Quisco";
7. Complementación Contrato de Ejecución de Obra denominada "Mejoramiento Veredas entre Puente Seminario y Calle Estambor, Comuna de El Quisco" suscrito entre la I. Municipalidad de El Quisco y Asecma Ingeniería y Construcción Ltda.;
8. D.A. N°895 de fecha 31.05.10, que designa Secretario Municipal Suplente;

**DECRETO:**

- I. Apruébese la complementación de Contrato de fecha 08.06.10, de la Obra denominada "Mejoramiento Veredas entre Puente Seminario y Calle Estambor, Comuna de El Quisco" suscrito entre la I. Municipalidad de El Quisco y la Empresa Constructora Ecmovial Limitada, RUT N°76.089.160-6.
- II. Remítase copia del presente Decreto a la Subdere, Gobierno Regional, Secpla, Finanzas, Tesmu, Obra, Jurídico y Archivo.
- III.- **ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE, DESE CUENTA Y ARCHÍVESE.**



Distribución:  
Subdere  
Gobierno Regional  
Secpla  
Finanzas, Tesmu  
Obras, Jurídico, Archivo