

**I. MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
EL QUISCO**

MAT.: Autoriza ampliación de plazo de obra que indica.

EL QUISCO, Septiembre 27 de 2010

N° 1622 /


ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

VISTOS :

1. El D.A. N°1752 de fecha 06.12.08, que asume cargo de Alcaldesa I. Municipalidad de El Quisco, Doña Natalia Carrasco Pizarro;
2. La Ley N° 18.695 Art. 10° de fecha 31.03.88;
3. D.A. N°1957 de fecha 04.12.09, que adjudica Propuesta Pública denominada "Construcción Centro Comunitario de Salud Familiar en Isla Negra, Comuna de El Quisco", Adquisición N°3693-44-LP09;
4. Ord. N°117/2010 de fecha 22.09.10, del Director de Obras;
5. D.A. N°895 de fecha 31.05.10, que designa Secretario Municipal Suplente;

DECRETO :

- I. Otórguese una ampliación de plazo de 45 días corridos a la Empresa S/S Lourdes S.A., RUT N°96.871.920-3, a partir del 15.09.10 y hasta el 29.10.10.
- II. Remítase copia del presente Decreto a Secpla, Salud, Servicio de Salud San Antonio-Valparaíso, Jurídico, Obras y Archivo.
- III. ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE, DESE CUENTA Y ARCHÍVESE.



Distribución:

- Secpla
- Salud
- Servicio de Salud San Antonio-Valparaíso
- Jurídico
- Obras