

**I. MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO  
EL QUISCO**

MAT.: Autoriza ampliación de plazo de obra que indica.

EL QUISCO, Mayo 06 de 2010

N° 774 /

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

**VISTOS :**

1. El D.A. N°1752 de fecha 06.12.08, que asume cargo de Alcaldesa I. Municipalidad de El Quisco, Doña Natalia Carrasco Pizarro;
2. La Ley N° 18.695 Art. 10° de fecha 31.03.88;
3. El D.A. N°014 de fecha 06.01.10, que Propuesta Pública denominada "Mejoramiento Veredas entre Puente Seminario y Calle Estambor, Comuna de El Quisco", Adjudicación N°3693-49-LP09;
4. Ord. N°061/2010 de fecha 05.05.10, del Director de Obras;
5. D.A. N°704 de fecha 27.04.09, que designa subrogancia que indica;

**DECRETO:**

- I. Otórguese una ampliación de plazo de 52 días corridos a la Empresa Constructora Ecmovial Ltda., RUT N°76.089.160-6", hasta el 03.06.10.
- II. Remítase copia del presente Decreto a la Subdere, Gobierno Regional, Secpla, Finanzas, Tesmu, Obras, Jurídico, Archivo.
- III. ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE, DESE CUENTA Y ARCHÍVESE.



*Angélica Villarroel Urrutia*  
**ANGÉLICA VILLARROEL URRUTIA**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**Y DE ALCALDÍA (S)**



*Natalia Carrasco Pizarro*  
**NATALIA CARRASCO PIZARRO**  
**ALCALDESA**

Distribución:  
Subdere  
Gobierno Regional  
Secpla  
Finanzas  
Tesmu  
Obras, Jurídico, Archivo

